

2022. 8. 9. [화]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	6
5. 항로표지과	8
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	10
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	12
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	14
9. 제주해양수산관리단	16
※ 주요 행사 일정	18
※ 보도자료 배포계획	19

운영지원과

□ 실 적

1. 중대재해예방을 위한 안전보건의무 이행

- 중대재해(산업·시민) 예방 및 대응매뉴얼 마련(7.1.)
 - * 본부(해사안전관리과)에서 소속기관용 표준매뉴얼 시달(6.23.)
- 야간근무직원* 특수건강진단 실시계획 수립, 시행(7.22.)
 - * 6개월 간 8시간의 야간작업을 월 평균 4회 이상 또는 월 평균 야간작업 60시간 이상 수행 시
- 환경미화원, 시설관리원 대상으로 안전보건교육 실시(7.21.)

2. 청원경찰, 한시임기제공무원, 기간제근로자(환경미화원) 채용

- 청원경찰(3명/제주단), 한시임기제(1명/선원해사안전과), 기간제근로자(1명/운영지원과)

3. 국가기록원 이관 대상 기록물 공개재분류 실시(7.28.)

- 이관 대상 전자기록물 927건* 중 비공개 사유가 소멸된 546건 공개로 전환
 - * 2011년도 생산된 보존기간 30년 이상인 비공개 5호 전자기록물

4. '22년 상반기 비밀소유 및 비밀취급인가자 현황 조사 및 결과 제출(본부)

- 각 과별 1~6월 생산·접수한 비밀수량 및 비밀취급인가 해제 현황 조사, 제출(7.13.)

5. 청사시설유지관리

- 직원숙소 방수 및 기타공사* 설계용역 착수(7.20.~9.2.)
 - * 관해숙 1,2동 옥상·외벽 방수공사, 일부 호실 내장재 보수공사 등
- 부산청 기관 슬로건(표어) 교체 공사 발주: 기상상황을 고려하여 8월 중 작업 완료
 - * (기존) 글로벌 해양강국 앞서가는 부산항, (교체) 신해양강국을 선도하는 부산항

6. '22년 안전한국훈련 추진계획(변경) 제출

- 기간/내용: 11.15~11.24/ 해양선박사고, 해양오염사고 대응(도상), 지진대피 훈련(현장)
 - * (당초) 9.26.~30. (변경) 11.14.~25.

7. 국유재산 관리

- 국유재산 사용 부담완화 지원기간 연장(4차)에 따른 조치
 - * 7.1~12.31 국유재산 사용료 인하 및 납부유예 / 환급 조치(6개사), 3개월 납부유예(1개사)
- 공용건축물 공사(부산광역시 건설본부) 관련 국유재산 사용허가
 - * 영도구 동삼동 1160번지(1,400㎡)/ 공사용 토사 가적치장 운영('22.8.16.~'23.1.31.)

□ 계 획

1. '22년 3분기 행안부 주관 재난 훈련 응소

- 재난메시지 수신 훈련(2회, 8.11., 8.18.) 및 재난상황보고 훈련(1회, 8.8.) 응소

2. 3분기 반부패·청렴대책 이행실태 점검

- '22년 반부패·청렴대책 세부시행 계획에 따른 청렴문화 확산 등 이행실태 점검
 - * 항만시설 사용 및 공유수면 점·사용 허가시 청렴서약서 작성, 청탁금지법 교육 이수현황 등

3. 국가기록원 기록물 이관 및 기록물 생산현황 제출

- 보존기간 30년이상 전자*/비전자**기록물 이관(8.8~) 및 '21년도 기록물 생산현황 제출(8.31.)
 - * 106개청 18,077건 기록관리시스템(RMS)에서 영구기록관리시스템(CAMS)로 이관
 - ** 공유수면 점·사용 허가 관련 준영구 기록물 8권 성남 국가기록원으로 이관

4. 국유재산 관리

- 감만1구역 주택재개발정비사업 사업시행계획변경인가 관련 검토
 - * 시행자/대상/내용 감만1구역 재개발정비사업조합 감만동 146-6 등 19필지 정비기반시설(도로) 무상귀속 여부 등

선원해사안전과

□ 실 적

1. '22년 상반기 미신고 위험물컨테이너 합동점검 결과보고(7.6.)

- 미신고 의심 위험물을 식별 및 위반 여부 확인을 위한 관계기관 합동점검 시행
 - * 기간/참여기관: 6.2.~30./ 우리청(선원해사안전과, 항만물류과), 한국해사위험물검사원 부산지부
- ※ 총 38건 미신고 의심위험물 중 반입신고 위반 1건 적발하여 위반사항 알림 및 조치요청(항만물류과)

2. 선체 두께측정지정업체업무 관련기관 간담회 개최(7.27.)

- 관할 선체 두께측정지정업체에 대한 금년도 지도·감독 결과 공유 및 의견 수렴 등
 - * 일시/장소/참석대상: 7.27.(수)/ 우리청/ 한국해양교통안전공단, (사)한국선급, 프랑스 선급

3. 여름 휴가철 해양사고 대비 재난상황 전파 대응훈련(7.14, 본부 해사안전관리과 주관)

- 가상 해양사고 발생(여객선 충돌) 시나리오에 따른 신속한 상황대응 및 전파훈련
 - * 국가재난관리정보시스템(NDMS)으로 사고상황 수신 → 유선보고 → 상황보고(NDMS)
 - ** NDMS(National Disaster Management System): 국가재난관리정보시스템

□ 계 획

1. 해운업 등록기준 사후 미충족 선박대여업 일제 점검 및 정리

- 선박말소, 소유자 변경 등 등록기준에 미달된 것으로 의심되는 업체(36개사)*에 대한 보유선박 내역 점검 및 등록취소 등 정리
 - * 36개사 중 19개사(폐업14, 변경등록5)를 제외한 보유선박 내역 미제출 17개사 등록취소 사전통지(8.8.~10. 청문 실시 후 후속조치 추진)

2. '22년도 추석 대비 체불임금 예방 및 해소추진

- 체불신고센터 운영 등 체불예방활동 강화 및 기존 체불임금 청산 독려
 - * 점검기간/점검반: 8.10.~31./ 반장(선원해사안전과장) 외 근로감독관 6인

3. 하계 휴가철 해수욕장 해양안전 캠페인 추진(8.9.)

- 해양레저(패들보드) 및 해수욕장 이용객 대상 안전교육 및 해양안전 실천홍보
- * 장소/참석: 광안리해수욕장/ 우리청, 부산해경, 한국해양소년단 부산연맹 등 해양안전실천 부산지역본부

4. '22년 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 결과보고

- 우리청 컨테이너 안전점검 승인업체 대상 지도감독 실시 후 결과보고
- * 기간/대상: 3월~7월/ 에이치엠엠(주) 등 16개사

5. 컨테이너 안전점검 승인업체 간담회 개최(온라인)

- '22년 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 결과 공유 및 부적합사항 재발 방지 논의
- * 일정/대상: 8.11.(목) 14:00~15:00/ 컨테이너 안전점검 승인업체 16개사

6. '22년 항만국통제 STCW협약분야 집중점검 관련 설명회 참석(온라인)

- 최소승무 정원 규정 등 주요 집중점검 내용 및 점검방향 발표(부산청) 및 참석
- * 일시/주관/참석자: 8.26.(금)/ 본부 해사정책과/ 지방청 항만국통제관 및 외항선사 등
- ** STCW 협약: 선원의 훈련, 자격증명 및 당직근무의 기준에 관한 국제협약(International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978)

7. '22년도 추석 연휴(9.9.~12.) 대비 연안여객선 특별 합동점검

- 선박별 과승·과적 예방, 화물 적재·고박 및 복원성 상태, 소화·퇴선훈련 등 안전관리 점검
- * 일시/대상/점검자: 8.17.(수)/ 뉴스타(부산-제주)/ 운항관리센터, 해사안전감독관, 부산해경서, KR

8. 아태지역 항만국통제관 역량강화를 위한 PSCO GTC10 교육 참석(온라인)

- 선박 인명·안전 및 해양환경보호 등 국제협약 교육이수에 따른 점검역량 강화
- * 주관/기간/참석: 아태지역PSC협의체/ 8.8.~24./ 우리청 항만국통제관
- ※ GTC10 for PSCO: 항만국통제관을 위한 제10차 일반교육과정

9. '22년도 제4회 정기 여객선선장 적성심사 실시(8.23.)

- 심사요청서 접수(8.8.~12.), 심사위원회 구성 및 적성심사 실시(매년 6회)

10. '22년도 3분기 해사노동적합증서 유효기간 만료 등 안내

- 대상 선박(총 45척)에 대해 증서 유효기간 만료(3개월전) 및 검사 신청 안내

항만물류과

□ 실 적

1. 붉은불개미 관련 항만 특별점검 실시(7.6.~12., BPA 합동)

* 부산항 '컨' 터미널, TOC부두(감천중앙, 북항7) 등 / 부두 환경개선 및 잠재서식환경 제거 등

2. 출입통제구역 지정·운영 관련 안전시설물 설치

○ 부산항 방파제 내 안전시설물(안전펜스, 유행 철조망 등) 보수 및 추가 설치

* 용호부두, 낮개, 감천 동방파제 / 관련예산: 항만시설유지보수비 14,850천원

□ 계 획

1. '22년 제1회 부산항 도급 및 화물고정 항만인력 공개채용

○ 정년퇴직 등으로 발생한 항운노조 결원 충원(감천항 도급 10명, 화물고정 40명)

* 채용공고 및 원서접수(7.29.~8.8.) / 서류심사(8.16.) / 면접심사(8.23.) / 최종합격자 발표(8.26.)

2. 부산항 안전관리 상설협의체 확대 개편 추진

○ 항만안전특별법 시행에 따른 구성원 추가 등 항만안전협의체 확대* 재구성

* 기존 참여기관(부산청, 노동청, 산업안전공단, BPA, 항운노조, 하역사 등 28개 기관·업·단체)
외 검수검정협회, 해운협회, 국제해운대리점협회 추가

3. 부산항 민영부두 CCTV 종합상황실 연계 구축사업 공사 발주

○ 민영부두(수리조선소 포함) CCTV 영상을 종합상황실(북항,감천항)에 연계 구축

* (대상) 임대부두,수리조선소(18) 등 총 25개소 / (사업비) 2,874백만원(관급자재 2,175백만원 포함)

4. 부산항 항만안전문화주간* 활동 참여(8월초/ BPA 주관)

○ 항만하역현장 안전문화 정착을 위한 안전캠페인 및 현장점검 추진

* 항만하역현장(컨터미널 등) / 우리청, 부산항만공사(재난안전실), 하역업체 등

5. '22년 3분기 정책정보 확인주간 홈페이지 정기점검 실시(8.22.~26.)

○ 정보표기 오류, 개인정보 노출, 정책정보 현행화, 일상적 관리사항 등 점검

해양수산환경과

□ 실 적

1. 청장님 해수욕장 특별점검

- (7.14.) 다대포 해수욕장 시설 및 방역·안전관리 실태점검
- (8.5.) 광안리 해수욕장 방역대책 점검 및 자율방역 참여 캠페인 전개

2. 여름철 해양시설 집중관리 안전점검 실시

- 여름철 태풍, 호우 등 자연재난 대비 해양시설 집중 안전관리 실시
 - * (기간/대상) 7.7.~21./ 해군작전사령부 부산기지지원전대, 부산해양경찰서, 해양환경공단
 - * (점검내용) 해양시설오염비상계획 작성 및 비치 여부, 송유관·저장탱크 정기 점검 여부 등

3. '22년 관리우수 및 시설개선 해수욕장 1차 평가 실시

- 부산시 추천 2개 해수욕장*의 홍보실적, 시설개선 계획 등 평가(본부제출)
 - * (실적) 8.5.(금)/ 시설개선/ 광안리 해수욕장
 - * (계획) 8.9.(화)/ 관리우수/ 해운대 해수욕장

4. '22~'23년도 공유수면 점·사용료 부과 추진

- '22.6.1~'23.5.31.까지의 부산청 관할 공유수면 점용·사용자(71개업체)에 대해 사용료 부과(26억원)

5. 공유수면 매립지 등이 속할 지방자치단체의 결정(행안부) 신청(7.7.)

- 북항 연안유람선부두~2부두 일원(67,502㎡)/ 해양문화지구, 문화공원 등(부산시 중구)

6. 항만순찰선 선박관리

- 조난자 무선식별장치 설치(7.13.~14.)
 - (내용) 수신기 1대·발신기 5대(해미르호·뉴미르호), 발신기 5대(가온호)
- 항만순찰선 해미르호 1종 중간검사 관련 선체 상가 수리(7.15.~29.)
 - (내용/소요예산) 선박안전법에 따른 선체상가 및 도장, 수리/ 30,556천원

7. '22년 청소년 해양교육 실시

- 찾아가는 해양교실: 월산중(7.18.)/ 해양수산 현장체험: 녹산중(7.5.), 덕문중(7.7.)

□ 계 획

1. 해양보호구역(나무섬, 남형제섬) 합동 점검 추진

- (점검자/내용) 우리청, 사하구청/ 낚시행위로 인한 무인도서 훼손 여부 점검

2. 여름철 태풍, 강우 대비 공유수면 내 방치선박 특별점검 실시

- * (기간/점검지역) 8.8.~31./ 옹호만, 북항, 남외항, 감천항, 신항, 다대포 및 진해구 일원

3. 해양환경개선부담금 미부과 현황 파악 및 부담금 부과 검토

- 해경에서 통보 누락된 1KL 이상의 유류오염사고에 대해 부담금 부과 검토
- * '17년~'22년 해경에서 통보 누락한 건에 대해 납부대상자 인적사항 파악 후 부담금 부과

4. 보덕포 지구* 공유수면 매립공사 관련 토지이용계획 변경 협의

- 사하구 장림동 915-1번지 지선(12,696㎡)/ 도로, 소공원, 주차장 등
- * 제4차 공유수면매립 기본계획 반영('21.8월)

5. 「부산항 정박지 이전·확장 이전 등 운영효율화 연구용역」 중간보고회(2차) 참석

- 부산항 운영여건에 맞는 정박지 조정 및 운영개선방안 마련
- * 8.10./ 국제여객터미널/ BPA(主), 부산청, 해경청, 부산항도선사회, 한국해양대학교

6. '22년 청소년 해양교육 실시

- 해양수산 현장체험 기쁜지역아동센터 외 28곳/ 8.5.~31.

7. '22년 부산연안 특별관리해역 민관산학협의회 2차 정기회의 참석

- (참석자/내용) 민관산학협의회 위원 22명/ 5기 위원 및 신규위원 위촉 결정 논의

항로표지과

□ 실 적

1. 시설사업 추가예산 확보(7.31.)

- 고위험 항로표지시설 작업환경 개선(54백만원), 중간검사 대비 부표정비선(한빛호) 수리(120백만원)를 위한 예산(총 174백만원) 확보

2. 대국민 체험숙소 운영 재개(7.1.)

- 가덕도등대 체험숙소 상세 안내정보 누리집 현행화 등 운영 재개
* (접수/발표) '22.7.1.(금)~7.8.(금) / 7.11.(월) 우리청 누리집

3. 우리청 행정규칙 정비(7.21.)

- 「가덕도등대 체험숙소 이용 및 관리운영 규정」 폐지
- 「영도등대 해양문화공간 운영규정」 일부개정

4. 고위험 항로표지 작업환경 개선을 통한 중대재해 예방(7.27.~)

- 웅천대교 교량등 점검통로 미개설로 인한 추락사고 예방을 위해 교량등 시스템 개선(회전식→자동승강식)

5. '22년 제2차 동해권역 항로표지 사업 기술협의회 개최(7.6., 영상회의)

- 친환경 항로표지선 건조 기본 및 실시설계 용역(동해청)에 대한 설계 적정성 검토

6. 사설항로표지 민원업무 처리

- (설치·현황변경 허가/위탁관리 수리) (주지엠씨 등 2건/ 케이비아이건설(주) 등 2건
- (위탁관리업) 사설항로표지 관리용 선박 변경 수리(뉴마린엔지니어링(주))

7. 부표류 교체 및 관리

- (시설사업) 감천항유도등부표 등 대형등부표 8기 정비
- (부표정비선 운영) 등부표 5기교체(해경계선부표 2기 포함)
- (수리) 부표류 수리심의위원회 심의·의결결과 등부표 27기 수리, 3기 불용

8. 해양정보 공유를 위한 해양자원명(MRN) 기술설명회 참석

- * (일시/장소/참석자) 7.22.(금) 14:00/ 우리부 대회의실/ 기술개발 담당(KRISO) 및 부서별 담당자

□ 계 획

1. 보험·공제 가입 의무화 등 제도 안착을 위한 정책 소통 강화(~8.30.)

- 항로표지 공사·관리용 선박 승선 시 보험·공제 의무 가입, 가입 대상자·기간, 보상한도, 위반 시 과태료 부과 등 주요 Q&A 홍보(보도자료, 카드뉴스 등)
- * (대상) 사설항로표지 소유자 53개사, 항로표지 위탁관리업체 14개사

2. 부산항신항 입구에 입·출항선박 안전항해를 위한 가상 AIS 설치

- (추가설치) 동방파제~호남도 간 병목구간에 선박 통항분리용 가상 AIS(1기) 설치
- (위치조정) 舊 토도 저수심 표시용으로 기설치된 가상 AIS(1기) 150m 위치 이동

3. 태풍 내습 대비 항로표지시설 특별점검 실시

- 항로표지 기능(위치·동작상태 등) 확인, 다중이용시설(보행로·배수로 등) 위해요소 발굴
- * (기간/대상) '22.8.1.~10.14./ 유·무인표지(202기), 선박(3척), 영도등대 해양문화공간, 동해부표소

4. 등대 방문 편의를 위한 부산권역 등대 위치 온라인 등록 추진

- 주요 포털(네이버·카카오·구글)에 부산권역 등대 위치정보 일괄등록 요청, 추진성과는 국민신문고 민원활용 우수사례로 제출
- * (대상) 총 87개소(유인등대 2개소, 무인등대 9개소, 방파제등대 76개소)

5. 국민 정책 참여 확대를 통한 항로표지 정책현장 홍보

- 드론을 항로표지시설 관리에 사용하는 사례를 홍보하기 위해 등대서포터즈와 합동으로 시나리오 작성 및 촬영

6. 항로표지 시설사업 추진

- 동해권역 부표류 계류용품 제조·구매 준공(208백만원)
- 부표정비선(한빛호) 상태평가 용역 착수(61백만원)
- 부표정비선(한빛호) 발전기 부품 구매(55백만원)
- 오류도방파제동·서단등대 개량공사 폐기물 처리용역 발주(40백만원)

7. 사설항로표지 민원업무 처리

- (준공확인) 삼부토건(주)(공사용 등부표 4기) 및 (주)지엠씨(공사용 등부표 2기)

8. 항로표지 신뢰성 제고를 위한 기능 측정(8.23~9.3.)

- 동해권역 항로표지 25기에 대한 위치·등질 분석

9. 동해권역 부표류 교체 및 관리

- 부표정비선(한빛호) 울산권역 등부표 교체
- * (대상) 울산신항9호등부표 등 6기(해경계선등부표 2기 포함)
- 표준형 부표류 수리사업 기성검사(2차)를 통한 교체용 부표류 수급
- * (대상) LL-24 등 등부표 18기

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. 감천항 수리조선 의장안벽 설치사업 총사업비 산정

- 설계비, 공사비, 부대비, 건설이자 등 총사업비에 대하여 증빙서류를 기준으로 산정
* (총사업비) 건우해양 3,524백만원, 대진선박 3,564백만원 (증빙서류) 도급계약서, 세금계산서 등

2. 비관리청 항만개발사업 준공확인 및 증명서 발급

- (대상) 부산항 신항 (주)디엔아이로지스틱스 위험물 창고 개축공사
* (개요) 물류창고[A동(철거) 3,000㎡, C동(증축) 1,998.9㎡] 등, 3,652백만원, 3.22.~7.10.

3. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최·운영

- (동해청) 동해묵호항 접안시설 및 기타공사 기본 및 실시설계용역
* (개요) 북방파제 보강 650m, 해경부두 확장 20m 등, 추정공사비 257억원(설계금액 12억원)

4. '22년 제3회 건설엔지니어링 및 시공평가 실시

- 항만·어항공사 건설엔지니어링사업 업무 수행 및 시공 적정성 평가 시행
* (대상/기간) 울릉(도동)항 여객부두 연장공사 기본 및 실시설계용역 등 5건 / 7.11.~14

5. '22년 상반기 별점 총괄표 통보

- 우리소 소관 항만·어항 건설공사 부실 측정 총괄표 제출
* (대상) 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사 등 9개 사업

6. 건설현장 자재시험 실시

- (울산청) 울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사
* (시료/시험종목) 석재(사석, 피복석) / 비중, 흡수율, 압축강도

7. 공사 및 용역 계약 추진

- 부산항 북항 1단계 재개발사업 총사업비 정산용역 등 8건
* (개요) 총사업비 정산 1식, 500백만원, 착수일로부터 12개월

□ 계 획

1. 항만·어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최

- (부건소) 부산항 신항 용원수로 정비 기본 및 실시설계용역* 등 3건

* (개요) 중로아치형 출렁다리 공법 선정, 추정공사비 365억원(신기술 대상 공사비 36억원)

2. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 및 변경 승인 검토

- (승인) 부산항 용호부두 용호별빛공원 활성화 사업

* (개요) 경관시설, 관리동 리모델링 196㎡, 692백만원, 착공일로부터 5개월

- (변경 승인) 부산항 신항 웅동배후단지 내 (주)대우로지스틱스 컨테이너 장치장 설치공사

* (개요) 일반 컨테이너 장치장 17,277.5㎡, 냉동 컨테이너 장치장 1,562.5㎡ 등, 4,000백만원, 착공일로부터 3개월

** (변경) 컨테이너 배치계획 변경으로 인한 공사규모 증 354.75㎡(일반'컨→17,389.75㎡, 냉동'컨→1805.0㎡)

3. 비관리청 항만개발사업 준공확인 및 증명서 발급

- (준공) 부산항 신항 남컨 배면부지 화물차휴게소 세차장 창고 증축공사

* (개요) 정비 세차동(증축) 48.61㎡, 35백만원, 착공일로부터 5개월

4. '22년 제4회 건설엔지니어링 및 시공 평가 시행계획 수립

- 항만·어항공사 건설엔지니어링 사업 업무수행 및 시공 적정성 평가를 위한 시행계획 수립

* (대상) 부산·마산·울산·동해·포항청 건설엔지니어링 사업 및 건설공사

5. '22년 하반기 품질관리 점검·확인 계획 수립을 위한 대상사업 현황조사

- 항만·어항 건설공사의 품질관리 점검·확인 계획 수립을 위한 사업부서 소요 검토

* (대상) 동·남해권 5개 지방청(부산·마산·울산·동해·포항) 및 BPA·UPA(비관리청 포함)

6. 공사 및 용역 계약 추진

- 대변항 정비사업 등 6건

* (개요) 남방파제 보강 1식, 소형선부두 축조 등 / 38,186백만원 / 착공일로부터 60개월

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 진해신항 선도사업 적기 추진

- (민원관리) 진해신항 추진 관련 상호협력 요청을 위한 수협(부경, 진해신항) 조합장 면담
* 7.14., 7.26. / 해당수협 조합장실 / 부건소 항만개발과장, 해당수협 조합장
- (제작장) 소요면적 확보계획, 재원분담 등 협력방안 마련을 위한 관계기관 회의
* 7.28. / 부산청 4층 회의실 / 부건소 항만개발과, BPA / 케이슨제작장과 블록제작장을 각각 추진기로 합의

2. 용원지역 주민지원사업 관리권 이관을 위한 관계기관 회의

- 준공 예정 시설물 이관 방안 및 법적절차(어항구지정, 도시계획 정비, 시설 사용허가 등) 논의
* 7.15. / 부경신항수협 회의실 / 항만개발과, 창원시(해양정책과, 수산과), 부경신항수협

3. 신항 용원수로 정비 기본 및 실시설계용역 신기술 심의 요청(7.28.)

- 주민 요구사항인 출렁다리(용원어시장 일원)의 설계 반영을 위한 신기술 심의 요청

4. 북권 2단계 항만배후단지 개발사업(BPA) 실시계획 신청 관련 본부 협의

- 옥망산 석재 단가 및 총사업비 산정방식, 국유지 매수방안 등 논의
* 7.13. / 항만국 회의실 / 항만국 항만개발과, 부건소 항만개발과, BPA

5. 신항 남권 배후단지 경제자유구역 개발계획 변경 추진

- 항만기본계획 변경사항(양곡부두 이전에 따른 배후단지 축소) 반영을 위한 경자청 심의회 참석
* 7.26. / 서울 한국기술센터 / 부건소 항만개발과, 경자청, 심의위원 등 / 우리소 제출 원안 통과

6. 신항 남권 2·4단계 진입도로 준공 전 사용 개시(7.20.)

- 남권 배후단지('23.말 준공) 내 위치한 진입도로를 통한 화물차량 등의 원활한 통행을 위하여 관련 법령에 따른 준공 전 사용 개시
* 해당도로는 남권 배후단지 공사 준공('23.말) 후 최종 준공 및 지차제 이관 예정

7. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 남권 배후단지 : 78.4% 공정 추진(압밀배수)(계획대비 100%)
- 남권 진입도로 : 3.5% 공정 추진(사토 및 패널식 옹벽)(계획대비 100%)
- 제덕 물양장 정비공사 : 68.1% 공정 추진(블럭거치)(계획대비 109.1%)
- 재해방지시설 설치공사 : 53.7% 공정 추진(사석 투하)(계획대비 100%)

□ 계 획

1. 부산항 진해신항 선도사업 적기 추진

- 진해신항 선도사업(남방파제, 방파호안, 투기장, 제작장) 기초조사용역 중간보고회 개최
 - * (時/所/參) 8.30.(잠정) / 부산항 국제여객터미널 / 항만국, 부건소 항만개발과, 용역사 등
- 진해신항 제작장 조성 관련 상호협력을 위한 업무협약 추진(↔BPA)
 - * 공사중 협력사항 및 준공후 관리·운영방안에 대한 협약 체결
- 부산항 신항 및 진해신항 조감도 제작을 위한 항공(헬기)촬영 추진
 - * 촬영허가 관련 협의(국방부)가 완료됨에 따라 허가 기간(7.20.~10.19.) 내 기상상황을 고려하여 촬영 추진

2. 진해신항 민관협의체 실무협의회 운영지원

- 연도 해양문화공간조성, 웅동투기장 높이 조정 등 집중토론 과제 13건 우선 논의
 - * (時/所/參) 8월 중 / 경상남도 중앙회의실 / 본부 항만개발과, 부건소 항만개발과, 경상남도, 창원시 등

3. 부산항 신항 기반성능 개선 연구용역 추진상황 점검회의 실시

- 신항 일대의 침하사례 조사·분석 자료 공유, 자문의견 반영 등 추진상황 점검
 - * (時/所/參) 8.30.(화) / 우리청 4층 소회의실 / 부건소 항만개발과, 용역사 등

4. 항만배후단지 개발사업(웅동2단계, 북권2단계) 실시계획 승인 검토

- 관계기관 협의의견 등을 반영한 사업시행자의 보완 실시계획 승인신청서 검토
 - * (추진일정) 보완제출(8월중) → 서류검토(8~9월) → 실시계획승인(9월말)

5. 송도 준설토 투기장 외곽호안(2종 시설물) 보강에 따른 관리방안 수립

- (관리등급) 정밀안전진단 결과 안전성 상향에 따른 관리등급 조정(E→B)
- (기술자문) 압성토 보강(22.1.)에 따른 계측 결과의 적정성, 추가보강 필요성 등에 대한 기술자문 추진(9월중)

6. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 남권 배후단지 : 78.5% 공정 추진(압밀배수)(계획대비 100%)
- 남권 진입도로 : 5.0% 공정 추진(사토 및 패널식 옹벽)(계획대비 100%)
- 제덕 물양장 정비공사 : 70.1% 공정 추진(블럭거치)(계획대비 107.4%)
- 재해방지시설 설치공사 : 56.7% 공정 추진(사석투하 및 블럭거치)(계획대비 100%)

항만정비과

□ 실 적

1. 대변항 정비사업 발주를 위한 신기술 사용협약 체결(7.21.)

- 「정부입찰·계약집행기준」에 따라 입찰 공고 전 사용협약 체결
 - * (개요) 남방파제 260m 보강, 소형선부두 축조 303m 등 / 38,186백만원 / 착수일로부터 60개월
 - ** (신기술개요) 소파블럭 제작용 거푸집 및 제작방법, 거치방법 등에 대한 신기술 공법

2. 항만시설물 유지관리 중장기 사업계획 수립용역 최종 보고회(7.18.)

- 노후된 항만시설물의 상태를 종합평가하고 연차별 유지보수 계획 마련
 - * (개요) 사업계획 수립용역 1식 / 303백만원 / '21.7.~'22.7.
 - ** (용역결과) 감천항 등 시설물 보강계획 및 연차별 투자 계획 수립 / '22.~'30.(336억원)

3. 대변항 정비사업 발주(8.3.)

- 재해예방을 위한 기존 남방파제 보강 및 소형선박의 접안시설 확충을 통해 어항시설 이용성을 도모하기 위한 정비사업 발주
 - * (개요) 남방파제 260m 보강, 소형선부두 축조 303m 등 / 38,186백만원 / 착수일로부터 60개월

4. 천성항 환경개선사업(화장실 신축) 건축 신고 협의(8.3.)

- 「건축법」 제14조 및 같은법 시행령 제11조에 따라 공중화장실 신축공사를 위한 건축 신고 협의 요청(→ 강서구청)
 - * (개요) 공중화장실 1동 신축(연면적 50.65㎡) / 300백만원 / 착공일로부터 5개월

□ 계 획

1. 영도 감지2지구 연안정비사업 공사 발주

- 지속적인 이상 파랑 등으로 인한 배후 상가 월파 및 침수 피해 방지

* (사업개요) 이안제 240m, 호안 282m / 455억원 / '21.3.~'26.12.

2. 대변항 정비사업 건설사업관리용역 발주

- 건설사업관리 대상공사 착공('22. 11월) 전 용역업체 선정 추진

* 발주(8.22) → 기술제안서 접수 및 입찰(10월 중순) → 기술제안서 평가(10월말) → 계약 및 착수(11월초)

** (대상공사) 방파제 보강 1식, 소형선부두 축조 등 / 383억원 / 착공후 60개월

3. 연구용역 등 착수 보고회 개최

- 부산항 소형선 통항로 지원방안 수립용역

* (사업개요) 준설계획 수립 1식 / 892백만원 / '22.6.~'23.11.

- 부산항 용호부두 방파제 연장공사 기본설계용역

* (사업개요) 기본설계용역 1식 / 219백만원 / '22.7.~'23.3.

- 부산항 외곽시설 안정성 재검토 연구용역

* (사업개요) 연구용역 1식 / 1,164백만원 / '22.5.~'24.5.

4. 영도 연구조사선 부두 축조 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최

- 신규 부두에 대한 형식, 규모, 선박배치 계획 등 기본설계 내용에 대한
관계기관 의견수렴 및 실시설계 보완

* (사업개요) 연구조사선 부두 285m / 1,734백만원 / '22.3.~'23.3.

5. 여름철 폭염 대비 항만·어항 건설공사현장 점검(8.8.~12.)

- 열사병 예방 교육 및 휴식 공간 제공 등 폭염 대비 현장 지도·점검

* (개요) 항만·어항 건설공사 현장 5개소 / 8.8.~12. / 항만정비과 및 각 공사 현장 책임건설기술인

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 여름철 성수기 해양레저 안전사고 예방을 위한 특별점검 실시

- 제주도 수중레저협회를 방문하여 회원사들의 안전수칙 준수를 당부하고 수중레저기구 접안시설 부족 등 건의사항 청취

* 7.5.(화) / 제주단장 등 2명, 제주도 수중레저협회장

- 여름철 안전사고 대비, 방역 및 안전관리 등을 위해 마리나 선박 및 제주도 내 해수욕장을 방문하여 안전장비 확보 여부 및 편의시설 청결 등 특별점검

* 7.13.(수), 7.28.(목) / 제주단장 등 3명 / 도두마리나(주) 및 각지·중문색달 해수욕장

2. '22년도 항로표지 분야(우도 등대해양문화공간) 국가안전대진단 실시(7.14.)

- 항로표지 분야 재난 예방 및 안전의식 고취를 위해 민관합동으로 안전장비 비치 여부, 시설물 관리상태 등 점검 실시한 결과 안전 관리상태 양호

* 점검자: 소방서, 한국전기안전공사, 건축전문 감리 및 항로표지관리소 직원 등 4명

3. 조건불리지역 직불금 부정수급 방지를 위한 현장점검(7.15., 7.25.)

- '21년 조건불리지역 직불금 수급 어촌계를 방문하여 어촌계에 지급된 마을공동기금(직불금 중 20%) 적정 사용 및 관리 현황 집중 점검

* 점검반: 제주단, 제주도, 명예감시원(2명) / 금등어촌계 등 7개소 / 주요 특이사항 없음

4. 여객선 해양사고 대비 안전설비 시연 및 비상훈련 실시(7.7.)

- 여객선(제주-우수영 항로 쾌속여객선 “퀀스타2호”) 소화기 사용 시연 및 초기 진화 실패 대비 구조정 진수, 구명뗏목 투하, 총원 퇴선 등 비상훈련 실시

* 제주항 2부두 / 제주단 해사안전감독관 2명, 승무원 6명, 운항관리자 2명 등

5. 「마라도등대 종합정비공사」 통합건설사업관리용역 준공(7.11.)

- 마라도 항로표지의 기능 강화를 위한 3개년 사업으로 추진한 공사(건축·토목·기계, 통신, 전기 및 소방)의 감리용역 준공

* 소요금액: 344백만원(총 1,050백만원)

□ 계 획

1. 제주항 내 해양사고 예방 풍향풍속계 설치 기상정보 제공 시범운영 추진
 - 항만 내 설치한 풍향풍속계(3개소)에서 기상정보를 수집, 해양조사원 '안전해' 앱을 통해 여객선 선장 등 관계자에게 실시간으로 제공하는 시범운영 추진
2. '22년 하계 휴가철 연안여객선 특별수송 대책반 운영
 - 하계 휴가철 수송 수요증가 대비, 증회 운항 등 사업계획 변경 인가 신속 처리 및 코로나19 방역 실태 점검, 여객선 이용 불편사항 조치 등
 - * 하계 휴가철 특별수송 기간: 7.22.~8.10.
3. 코로나19 재확산에 따른 해수욕장 방역관리 특별점검 추진
 - 제주도 내 해수욕장 다중이용시설 등을 점검하고 현장 상황실을 방문하여 감염병 확산 방지 당부, 이용객 대상 현장캠페인 실시
 - * 점검반/점검대상: 본부 해양레저관광과, 제주단, 제주시 등 / 이호테우·함덕해수욕장
4. 해양안전 문화 확산을 위한 해양안전캠페인 추진(계속)
 - 제주지역 해양사고 예방 및 해양 안전의식 고취를 위해 여객선 선장, 선사 관계자 대상 안전수칙 관련 홍보물 배부 등 해양안전캠페인 추진
 - * 7~10월 / 리플릿·기념품 배부, 터미널 내(2개소)에 해양안전주제어 전광판 송출(8.4.~)
5. 제6회 등대해양문화 웹툰 공모전 당선작 발표
 - 주제 이해도, 스토리 완성도 등 심사기준을 적용하여 예비심사 및 본심사를 실시, 응모작 165편 중 20편의 당선작 선정하여 장관상 시상 추진
 - * 심사기간/시상인원: 8.2.~11. / 해양수산부장관상 등 20명
6. 야간근무직원 특수건강검진 지원 추진
 - 산업안전보건법에 따라 유해인자(야간작업)에 노출되는 직원에게 특수건강 진단을 실시하여 직업성 질환 예방 및 건강 보호
 - * 검진대상/검진기관: 총 154명(청원경찰 139명, 등대관리직 15명) / 제주대학교병원

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	주요 일정	소관부서
7.11.~8.31.	제9회 부산항 해양안전 사진공모전 개최(계속)	선원해사안전과
8월	2022년 청소년 해양교육 실시	해양수산환경과
8.9.(화)	하계 휴가철 해수욕장 해양안전 캠페인	선원해사안전과
8.11.(목)	컨테이너 안전점검 승인업체 간담회 개최	선원해사안전과
8.8.~12.	여름철 폭염 대비 항만·어항 건설공사현장 점검	항만정비과
8.8.~31.	여름철 태풍, 강우 대비 공유수면 내 방치선박 특별점검 실시	해양수산환경과

배포	보도	제 목	소관부서/담당
8월중	8월중	- 제주해양수산물관리단, 제6회 등대 해양문화 웹툰 공모전 당선작 발표	제주해양수산물관리단
8월중	8월중	- 바람 많은 제주항 강풍 해양사고 예방을 위한 관계기관 협업 추진	제주해양수산물관리단