

2024. 2. 13.[화]

주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항로표지과	5
6. 부산항건설사무소 계획조사과	6
7. 부산항건설사무소 항만개발과	7
8. 부산항건설사무소 항만정비과	8
9. 제주해양수산관리단	9
※ 주요 회의 및 행사일정	10
※ 보도자료 배포계획	11

운영지원과

☐ 실 적

1. 설 명절 연휴기간 특별비상근무계획 수립·시행

- 명절 연휴(2.9~2.12) 각 과별 소관업무에 대한 비상대비 계획 검토, 시행
 - * 당직근무 편성, 항만운영특별대책, 항로 등 취약구역 점검, 공사현장 안전대책반 운영, 비상연락망 정비 등

2. 설 명절 사회복지시설 등 위문(2.6)

- 부산 동구 소재 아동공동생활시설, 소년소녀가장(2명)에 위문 지원금 전달

3. 청사 시설 유지·관리

- 청사 보안 강화를 위한 감시카메라 증설(11대→16대) 및 출입시스템 개선(2.1~8)

☐ 계 획

1. '24년도 「공무원 마음건강 프로그램」 실시

- 인사혁신처 공무원 마음건강센터(대구센터)에서 우리청 방문상담 프로그램 실시
 - * (단체프로그램) 2.15(목) 13:10~14:10 / 직무 스트레스 예방교육 / 신관 2층 대회의실
 - ** (개인프로그램) 2.15(목) 14:20~16:30 / 1:1상담(1인당 30분, 4명) / 본관 4층 행정자료실

2. 청사 시설 유지·관리

- 본관 뒤편 지하 유류저장탱크 교체공사 착수(2.16~/45일간/42백만원)
 - * (협조사항) 기존 저장탱크 철거 및 설치 등으로 공사기간 동안 본관 후문 주변 주차 제한

3. 우리청 홈페이지 사전행정정보공표 자료 현행화 실시(2.13)

- 부서별 보유·관리 사전행정정보*에 대한 현행화 및 게시 확인
 - * 국민생활에 영향을 주는 정책, 대규모 예산 사업, 행정감시, 그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보

4. '23년 하반기 우리청 홍보 우수부서(팀) 선정

- 보도자료, SNS, 인터뷰, 정책이해관계자 간담회 등 홍보 우수팀 포상
 - * 온누리상품권 : 최우수상 30만원, 우수상 20만원, 노력상 20만원

☐ 공유 및 협조사항

1. 기관장 현장 안전점검

- 매월 2회 이상 기관장 현장 안전점검 실시 후 내부 메모보고 요청

선원해사안전과

□ 실 적

1. 설 연휴 대비 부산항국제여객터미널 및 국제여객선 현장점검

- 여객안전, 편의시설 등 국제여객터미널 및 국제여객선 안전관리실태 점검
* 2.8(목) / 국제여객터미널 및 팬스타드림호(부산-오사카) / 청장님, 선원해사안전과장 등

2. '24년 부산항 항만국·기국통제 추진계획 수립(2.6)

- 해양사고 및 국적선 출항정지 예방을 위한 우선점검 기준 등 분야별* 세부추진계획 수립
* 고위험선박, 블랙리스트 기국 선박 우선점검 및 선박검사관 전문성 강화 등

3. 외국적 선박 항만국통제 출항정지(1.30) 후속조치 결과 보고(2.5)

- 중대결함 시정 및 선급 임시검사 결과 확인하여 출항정지 처분 해제(2.2)
* TRANSIT SEDANKA호(9,999톤, 시에라리온, RO-RO선) / 감만부두 / 탱크 공기관 파공 등 결함 11건

4. 부산항 관내 연안 소형선박 화재예방 집중안전관리(2.5~8)

- 취사도구 관리상태, 개인용 난방기구, 전열기구 적정 이용, 기관 과열 예방
* 사업장2, 급유선1 / 5부두 등 / 개선명령1, 개선권고3 / 해사안전감독관

□ 계 획

1. '24년도 정기/특별 선원근로감독 실시계획 수립(2.15)

- 업종별(외항·원양·연근해 등) 감독시기 및 중점확인사항 등 세부추진계획
* 3~11월 / 총 699개 사업장 중 354개 실시 (내항상선, 연근해 어선 35%, 나머지 업종 100% 사업장 근로감독 실시)

2. '24년 해양안전실천본부(부산지역본부) 연간 운영 간담회 개최(2.15)

- 현장 캠페인, 해양안전 사진전·공모전 등 일상 속 해양안전 의식 강화를 위한 기관 간 협업 방안 및 연간 운영계획 등 논의
* 2.15 / 우리청 중회의실 / 선원해사안전과장, KOMSA, 부산시, 부산해경, BPA, 해양환경공단 등 10개 기관

3. 국제여객선 성희호(부산-시모노세키) 국민 참여형 안전체험행사 사전준비 회의 개최

- 여객선 탈출설비(강하식 탑승장치) 체험행사(3.4) 관련 안전대책 등 준비사항 논의
* 2.14(수) 14:00 / 국제여객터미널(부관훼리 사무실)

4. 원양어선(참치연승) 대상 안전관리 현장 점검

- 소화기 비치상태, 화재위험구역 정비, 출항전 준비사항 등
* 2.13~16 / 원양어선1, 사업장2 / 감천항 등 / 해사안전감독관

5. 관내 내항 위험물운반선 안전운행 중점관리

- 화재, 폭발 방지 작업안전수칙, 정전기 방지 작업수칙, 화학물질 취급절차 등
* 급유선3, 사업장1 / 중앙동, 5부두 등 / 선원해사안전과장, 해사안전감독관

6. '24년 중점관리 대상업체 동원 자원조사 실시(비상대비에 관한 법률 제11조)

- 비상 사태 대비 대상 업체의 동원 역량(인·물적 자원), 임무수행 능력 등 확인
* 2.5~23 / 관내 등록 내항화물운송사업체 282개사 중 12개사(방문 11, 서면 1)

항만물류과

□ 실 적

1. 신항 서'컨' 2-5단계 현장 방문 및 회의(TF 12차) 참석

- 서'컨' 2-5단계 통합 시운전 진행상황, 개장식 준비사항 등 적기 개장을 위한 점검
- * 2.7(수) / 서'컨' 2-5단계 현장 / 항만물류기획과장, 항만물류과장, BPA, DGT

2. 설 연휴 대비 항만안전 특별점검 실시

- 연휴기간 대비 부산항 항만안전관리 이행 현황 점검 및 작업장 위해·위험 요소 확인
- * 2.6(화) / 북항7부두(인터지스) / 청장님, 항만물류과장, 항만안전점검관 등

3. 설 연휴기간 부산항 항만운영 특별대책 수립(2.5)

- 연휴기간 작업계획 및 비상연락망, 근무자 현황 등을 포함한 항만운영 및 안전대책 수립

4. 자유무역지역 내 가설건축물 존치기간 만료 안내

- * 2.6(화) / (대상) '24.2~3월 자유무역지역 내 가설건축물 만료 예정 16개 업체(BPA 등)

5. 항만물류정보 공동재해복구센터 시스템 재구성(통합발주) 발주 요청

- 서버 7식, 백업장비 2식, 보안장비 10식, SW 20식에 대한 구매 설치
- * 일반경쟁(협상에 의한 계약) / 계약일로부터 60일 / 자체발주 요청(2.6)

□ 계 획

1. 부산항 LNG STS 병커링 현장 점검

- 부산항 최초 선박 대 선박(STS) 방식의 LNG병커링 작업 시 안전절차 준수 여부 등 점검
- * 2.13(화) / 감만부두 / (공급선)BLUE WHALE(한국엘엔지병커링(주)) / (수급선)LAKE ANNECY(MOL)

2. '23년 우암선 전용(청원)철도 건널목 관리 사업비 정산

- 위(수)탁 협약에 따라 항목별 예산액 대비 실제 집행액 지출증빙서류 확인
- * (예산액) 544,506천원 / (집행액) 534,651천원 / (잔액) 9,855천원(국고 세입조치 예정)

3. 감천항 동·서방파제 위험 경고 표지판 설치 계약 추진

- 방문객 및 낚시객 안전사고 예방을 위한 위험 표지판 설치 계약 요청
- * 위험 표지판(감천동 26개, 감천서 7개), TTP 출입금지 표지판(감천동 2개)/ 항만시설유지보수비 5,940천원

4. 항만물류정보 공동재해복구센터 복제 소프트웨어 도입 추진

- 주센터와 DR센터 간 안정적인 자료 복제 기능 검증을 위한 SW품질성능 평가 시험 추진(한국정보통신기술협회) 등 검토
- * 400백만원 / 관련기관 의견조회 → 정보화담당관 사전협의 → 발주 요청

해양수산환경과

□ 실 적

1. 설 명절 연휴기간 마리나선박 안전관리 강화 제도(2.6)

- 안전한 마리나선박 이용 및 안전사고 예방을 위한 준수사항 이행 협조 요청
* 구명조끼 착용, 정원초과 금지, 출입항 정보 기록관리 철저, 승선신고서 작성 등

2. '24년도 어업경영체 등록 사업 세부 추진계획 수립(2.7)

- 어업경영체 (변경)등록 대상(700건)과 등록조사원 관리 등을 위한 계획 수립

3. 설 명절 대비 등 부산항 내 취약구역 등 특별 점검(2.2~8.)

- 부산항(북항, 감천항, 신항) 항법 준수, 불법수리 및 어로행위 점검, 취약구역 (봉래동 물양장) 계류선박 합동(부산항만공사) 점검 등

□ 계 획

1. 낙동강 권역 하천폐기물 해양유입 저감을 위한 실무협의회 구성(2.13)

- 하천폐기물 해양유입 저감대책 이행을 위하여 실무협의회를 구성·운영
* 총 9명/ (위원장) 해양수산환경과장, (간사) KOEM 부산지사장, (위원) 낙동강유역환경청 등 7명
** 하천폐기물 해양유입 저감대책 이행에 필요한 협업사항 검토·조정, 개선사항 발굴 등

2. 해양오염퇴적물 정화사업 위·수탁 협약 체결 추진

- 북항 정화사업(4년차) 및 감천항·용호만 사후 모니터링 KOEM 위탁
* 사업비 10,764백만원(정화사업 10,524백만원, 사후 모니터링 240백만원)

3. 마리나정보화 시스템 활용도 제고 등을 위한 개선 건의(해양레저관광과)(2.16)

- 시스템 사용편의 및 해양사고시 승선원 정보 확보 등을 위하여 시스템 개선 요청

4. '24년 해양보호구역 관리사업 계획 검토 및 국고보조금 교부(2.16)

- 부산시의 관리사업(수산종자 매입방류, 안내판 설치 등) 계획 적정성을 검토하여 보조금 교부
* '24년 보조금: 오륙도 주변해역(남구, 8.5백만원)/ 나무섬, 남형제섬 주변해역(사하구, 7.5백만원)

5. 공유수면 점용·사용료 및 변상금 미납자에 대한 납부 독촉

- '24년 1월말 기준 공유수면 세입금 체납자에 대한 가산결의 및 독촉장 발송
* [건수/금액(원금 기준)] 점용·사용료 15건(589,698,220원), 변상금 31건(41,680,550원)

6. 공유수면 점용·사용 허가 검토

- (대상/내용) 코리오제너레이션부산(주) / 부유식 해상기상 관측기 설치(15,986.42m³)
* 기장군 기장읍 시랑리 62-17지선 남동측 39.7km 해상(EEZ)

7. 공유수면 점용·사용 실시계획 승인 및 고시

- (대상/내용) 영도구청 / 관광용 쥘와이어 설치 * 영도구 동삼동 산32-8번지 지선

항로표지과

□ 실 적

1. 설 명절 대비 항로표지시설 특별점검 실시(2.2~8)

- 국제 여객선 이용 항로 등 관내 주요항로 설치 항로표지 기능 점검 완료
* 5개 항로, 항로표지 74개소 점검

2. 낙동강 권역 소형어선 안전항해를 위한 항로표지 관리·운영

- 낙동강 수로 전용장비 보관소 마련 및 1권역(진우~안골수로, 109기) 점검

3. 항로표지 시설사업 추진

- '24년도 동해권역 부표류 계류용품 제조구매 요청(2.5/232백만원)
- 등무다리등표 등 5개소 정밀안전진단용역 착수(2.7/39백만원)

4. '24년도 대한민국 등대주간(7.1~7) 행사 준비 회의 참석(2.7, 본부)

- 지방청별 등대주간 행사 개최 일정, 내용 협의 및 관련 정보공유 등

□ 계 획

1. 신항 서권부두 2-5 시험 도선 관련 등부표 설치

- 안전한 접이안을 위하여 저수심 구역 표시용 등부표 1기 시범 운영
* 임시등부표 운영성과 분석 후 존치 여부 결정 및 인근 항로표지 정비

2. 봄철(해빙기) 대비 항로표지시설 특별점검 실시(2.13~4.19)

- 시설물 안전성 증대를 위한 항로표지시설 및 다중이용시설 안전점검
* 유무인표지, 해양문화공간, 부표소, 선박 등 207개소 / 해빙기 지반침하, 균열, 결로 등 점검

3. 송도해수욕장 조형입표 관리전환 사전 협의(2.15, 부산 서구청)

- 태풍('22년 힌남노) 내습 시 파손된 송도입표(4기) 수리 후 이전 가능 여부 협의

4. 항로표지 현장직 공무원 내부 만족도 조사 및 결과 분석

- 일하는 방식 및 조직문화 개선방안 수립을 위한 기초자료로 활용
* 조사대상: 현업직원 31명(등대·센터 10명, 관공선 21명) / 조사기간: 2.6~16

5. 항로표지 시설사업 추진

- 동해부표소 도장실 개량공사 기본 및 실시설계용역 착수(2.14/52백만원)

6. 사설항로표지 관련 업무 처리

- 칠암항 방파제 태풍피해 복구공사(기장군) 관련 공사용등부표(1) 준공확인
- 천성항 남방파제 건설공사(HL디앤아이한라㈜) 공사용등부표(3) 허가 검토

7. 항로표지 관련 설명회 및 간담회 참석(2.16/세종)

- 항로표지 분야 중대재해 예방을 위한 설명회 참석
- 사설항로표지 위탁관리 용역 표준품셈 의견수렴 간담회 참석

부산항건설사무소

계획조사과

☐ 실 적

1. '24년도 상반기 건설공사 하자검사 시행계획 수립

- 우리소 시행 건설공사(항만·어항) 하자검사 대상사업 선정 등 시행방안 마련
* 정기하자검사 39건(개발과 12, 정비과 27), 최종하자검사 4건(개발과 2, 정비과 2)

2. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최(2.6, 대면)

- 「부산항건설사무소 기술자문위원회 운영규정」에 따른 설계변경 심의
* (심의대상) “영도 감지2지구 연안정비사업” 피복공 공법 변경

3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “부산항 신항 컨테이너 장치장(OOG구역) 콘크리트 포장공사” 실시계획 승인
* 부산신항만(주) / 308백만원 / OOG구역 콘크리트 포장(13개소*198㎡) / 착공일로부터 6개월

☐ 계 획

1. '24년도 항만·어항 건설관계자 역량 강화 프로그램 추진 방안 수립

- 신규직원을 포함한 지방청 건설관계자에게 전문지식, 경험 등을 습득할 기회제공
* (내용/대상/시기) 안전, 품질, 설계·시공, 항만운영 등에 대한 노하우 전수 / 동남해권역 발주청·항만공사 소속 직원, 건설관계자 / 분기별 개최

2. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 개최(2.13~29, 서면)

- 발주 예정 설계용역에 대한 기술인평가서(SOQ) 평가 대상 여부 및 발주방식 (기본 및 실시설계 1식) 적정성 심의
* (심의대상) “영덕 백석~고래불지구 연안정비사업” 기본 및 실시설계용역

3. 비관리청 항만개발사업 실시계획 관련 업무

- “우암부두 친환경 수소연료선박 R&D 플랫폼센터 증축 공사” 준공 검토
* 부산광역시 / 216백만원 / 수소저장소(63㎡), 헬륨/질소저장탱크(19㎡) / '23.11.~12.
- “부산항 신항 사무동 전기·물탱크실 증축공사” 실시계획 변경 검토
* 인터내셔널카고터미널(주) / 1,033→460백만원 / 사무동 연면적 축소(감 226㎡) / 착공일부터 2개월

4. 공유수면 점·사용 실시계획 관련 기술검토

- “감천항 암모니아 연료충전시설 설치” 관련 설계도서 등의 적정성 검토
* 부산시 / 547백만원 / 연료 충전시설(잔교, 연결잔교) 설치 1식 / 착공일로부터 3개월

항만개발과

□ 실 적

1. 진해신항 준설공사(1단계) 기본설계 기술자문 추진

- 준설공법, 준설·투기계획 등 설계 과업 사항에 대한 적정성 검토 자문 요청
 - * 기본설계 완료(5월) → 총사업비 협의(6~8월) → 실시설계('24.하~'26.)

□ 계 획

1. 진해신항 개발사업 관련 용역 추진

- (서컨배후단지) 설계내용 경제성 및 현장 적용 타당성 검토를 위한 설계VE 실시
 - * 2.15~16 / 부산항 국제전시컨벤션센터 회의실 / VE위원, 용역사 등
- (투기장 감리) 발주 전 투입 인원, 기간 등 건설사업관리계획에 대한 적정성 심의추진
 - * 투기장(3구역) 감리 1공구 : 82억원, 3월 발주예정 / 2공구 : 79억원, 6월 발주예정
- (임항도로) 설계용역의 과업 내용 등 과업지시서 본부 사전협의 실시
 - * 용역 발주(3월) → 기본설계(5월~'25.하) → 실시설계('26~'27) → 공사 시행('28~'29)
- (사후환경) 관련법에 의거, 발주 전 사업수행능력 세부평가기준 수립 절차 이행
 - * 공고 및 의견수렴(2월 중) → 발주(3월) → 평가 및 착수(5월) → 방파제 착공(7월) / 54억원

2. 부산항 신항 남컨진입도로 건설 총사업비 조정 사전협의(본부 항만개발과)

- 도로 지장물(통신관로 등) 이설 및 교통섬 이설 등에 따른 조정(증 18억원) 반영
 - * 당초: 487억원(공사비 377억원) → 변경: 505억원(공사비 395억원)

3. 부산항 신항 항만건설공사 사후평가 위·수탁 협약 체결

- 공사효과 비교·분석 등 공사 사후평가 수행을 위한 전문기관 위탁 추진(→한국항만협회)
 - * 대상사업 : 부산항 신항 신규 준설토투기장(2구역) 호안축조공사 / 수행기간 : 8개월(2월~10월)

4. 부산항 신항 주간선도로(안골대교) 건설공사 최종하자검사 실시

- * 교량 765m / 456억원 / 하자만료일 2.16.

항만정비과

□ 실 적

1. '24년 국가어항 세출예산 재배정(2.1)

- 낙찰 차액 등 불용 예상 사업비를 집행가능한 타 사업비로 조정하여 재정집행 제고
 - * '24년 국가어항 세출예산 175 → 180억원(증 5억)
 - ** 증 13억(대변항 정비 1억, 대변항 태풍피해복구 12억) / 감 8억(천성항 남방파제 6억, 다대포항 정비 2억)

2. '24년 설 명절대비 지하차도 건설공사 현장 점검(2.8)

- 설 명절 연휴 작업 중지기간 안전사고 발생 예방을 위한 공사 현장점검 실시
 - * (주요사항) 시민, 차량 출입 통제를 위한 차폐시설 점검, 가시설 및 자재 결박 상태 점검 등

□ 계 획

1. '24년 항만 및 어항시설물 안전 및 유지관리계획 수립(2.16)

- 재해예방 및 시민안전 확보를 위해 시설물 안전점검·진단 등 관리계획 수립
 - * (항만) 오륙도 방파제 등 34개소 / (어항) 대변항 동방파제 등 20개소
 - ** (관련법령) 「시설물안전법」 제6조, 「기반시설관리법」 제9조의2

2. 북항 1단계 재개발부지 지반특성 조사용역 추진

- 재개발 후속사업 시 해수유입 방지를 위해 BPA와 협력하여 지반특성 조사용역 시행
 - * 과거 북항 지하차도, 북항 재개발 건축물(협성G7, 롯데드메르, 지하주차장)에도 해수유입에 따른 문제 발생
 - ** 기존자료분석, 원인규명, 설계·시공 가이드라인 수립 / 착수일로부터 6개월 / 약 2억원

3. 대변항 태풍피해복구 및 내진보강공사 설계변경 추진

- '24년 국가어항 세출예산 재배정에 따른 공사 적기 추진을 위한 설계변경 추진
 - * 금년도 대변항 태풍피해방지를 위해 소파블록 제작 및 거치 선시공 반영을 위한 설계변경

4. 부산항 외곽시설 안전성 재검토 연구수행을 위한 사전 검토 회의(2.14)

- 2차 연구수행*계획서 접수에 따른 실험계획 등 적정성 검토 및 향후 추진 계획 논의
 - * 1차 연구수행 결과 검토 및 재실험 후 내파 안정성 확보방안 수립 및 기술검토 가이드라인 작성
 - ** (대상/기간/참석자) 감천항, 다대포항, 조도방파제, 오륙도방파제 / '23.5 ~ '24.10 / 부건소, 용역사

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 제주지역 장관님 해양수산시설 등 정책현장 방문(2.8)

* 남해 어업관리단 등 5개소 / 해양정책관, 항로표지과장, 제주단장, 남해어업관리단장

2. 설 명절 대비 특별교통대책반 운영, 항로표지 시설 점검 등

○ 설 명절 여객선 교통 도모 및 비상 상황 발생 시 신속 대응을 위한 특별교통대책반 운영

* 2.8~12 / 제주단 선원해사팀

○ 특별수송 기간 여객선 항로의 항로표지 기능(등질, 위치 등) 및 상태 점검

* 1.22~2.5/ 유인등대 3개소, 무인표지 58기

○ 설 명절 연휴 사회복지시설(보육원, 양로원) 위문(2.6)

3. 어업경영체 등록(변경등록)확인서 및 어업인 확인서 발급(2.5~2.8)

○ 신규 어업경영체 등록 5건, 변경등록 374건

* 신규등록(건) : 법인3, 어선2 / 변경등록(건) : 법인3, 어선1, 나잠370

□ 계 획

1. 여객·화물선사 사업장 및 선박 대상 지도감독 실시

○ 출항전 안전점검, 선내 비상훈련 실시, 선원 근로 환경 등 사업장 및 선박 대상 해사안전감독관 정기 지도감독 실시

* 2.14 ~ 16 / 사업장 1개사((주)세주) 및 마라도1호 외 1척 / 제주항, 모슬포 산이수동항

2. 광포탄등표 친환경공법 개량공사 추진계획 수립

○ 지역주민의 어장피해 우려를 해소하기 위해 기존 구조물을 전량 재활용하고 폐기물·암반굴착 과정을 제로화하여 예산절감 및 구조물 안정성 확보

3. '24년도 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획 수립

○ 사설항로표지의 안정적인 기능유지를 위한 관리상태 점검 및 기술 지도

* 상·하반기 2회, 사설항로표지 소유자 제주지방기상청 등 28개사(101기) 등

4. 제주지역 항만시설 중간보안심사

○ 보안관리 실태와 보안 시설·장비의 정상운용 여부 등 문서검증과 현장실사 병행

* 2.14~16 / 제주항(2~11부두), 서귀포항 8부두, 서귀포항 강정지구(부두, 터미널) / 본부(항만운영과)

5. '24년도 어업경영체 등록사업 세부추진계획 수립

○ 어업경영체 등록사업의 효율적인 업무 수행을 위한 세부추진계획 수립·시행

6. 선원법 위반 과태료 체납자 재산 압류 촉탁

○ 선원법 위반(승하선 미공인)에 따른 과태료 장기 체납자에 대한 재산 압류 촉탁(5건)

7. 선박구조 등 변경허가 관련 자문위원 의견 조회

○ 해외 수입 선박의 개조 관련 선박·조선·운항 분야 전문가의 자문의견 조회

* (대상/개조내용) 지비케이 익스프레스(제주 선적) / 여객실의 변경 등

주요 회의 및 행사일정

일자	주요 일정	소관부서
2.14	국제여객선 성희호(부산-시모노세키) 국민 참여형 안전 체험행사 사전준비 회의 개최	선원해사안전과
2.14	부산항 외곽시설 안전성 재검토 연구수행을 위한 사전 검토 회의	항만정비과
2.15	'24년도 「공무원 마음건강 프로그램」 실시	운영지원과
2.15	'24년 해양안전실천본부(부산지역본부) 연간 운영 간담회 개최	선원해사안전과
2.15	송도해수욕장 조형입표 관리전환 사전 협의	항로표지과
2.16	항로표지 관련 설명회 및 간담회 참석	항로표지과

보도자료 배포계획

보도	제 목	소관부서	비고
2.16	'24년 항만 및 어항시설물 안전 및 유지관리 계획 수립	항만정비과	
2.16	북항 1단계 재개발부지 지반특성 조사용역 추진	항만정비과	
2.16	'24년도 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획 수립	제주해양수산관리단	